

نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
نام پدر	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
شماره دانش‌آموزی	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
نام درس: مدیریت تولید	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
باسمه تعالی	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
سازمان آموزش و پرورش فارس	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
اداره آموزش و پرورش قائمیه	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
(مهر آموزشگاه)	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
نوبت امتحانی : خرداد ۹۷	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
پایه : ۱۱	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
تاریخ امتحان :	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
ساعت شروع :	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:
مدت امتحان : ۴۵ دقیقه	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:	نمره به حروف:
نمره به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:	نمره به حروف:

ردیف	سئوالات	بارم
۱	مفهوم پروژه را بیان کنید . چهار ویژگی اصلی پروژه را نام ببرید .	۲
۲	مدیریت پروژه به چه معناست ؟	۱
۳	سازماندهی پروژه شامل چه مواردی است ؟	۱
۴	سه عامل اصلی یک پروژه را بیان کنید .	۱/۵
۵	مدیر پروژه چه کسی است ؟ وظایف اصلی مدیر پروژه را نام ببرید .	۳
۶	براساس تجربه کارشناسان و مدیران موفق ورودی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه را می توتن به پنج دسته تقسیم کرد . سه دسته را به انتخاب خود نام ببرید .	۱/۵
۷	مدیریت خطر پذیری چیست ؟ چهار فایده مدیریت خطر پذیری را نام ببرید .	۳
۸	منظور از برآورد زمان چیست ؟	۰.۵
۹	مراحل مختلف مدیریت زمان پروژه را نام ببرید .	۱/۵